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Ljusnarshallen, Kopparberg 
 
Kostnadsbedömning för om och tillbyggnader av skollokaler 
  
 
   

1 Projektbeskrivning  
 Kostnadsbedömning av tre alternativ ombyggnad och ett alternativ där sporthall inklusive 

omklädningsdelar samt nytt tillagningskök och matsal byggs nytt i två fristående byggnader. 
Alternativ där nya skollokaler byggs med 6 st basklassrum med tillhörande lokaler samt nytt 
mottagningskök med matsal har också kostnadsbedömts. 
 

 
 

2 Underlag  
 Diverse relationshandlingar från Ljusnarsbergs kommuns arkiv. 

Relationshandlingar, daterade 10-02-03. 
Förslag ombyggnad, daterade 2015-02-20. 
Skisser Ny sporthall, daterade 2012-05-04. 
Ljusnarshallen – Alternativ för kalkyl, översänt per mail 2015-03-13. 
Ljusnarshallen – Alternativ för kalkyl, reviderad 2015-04-17. 
 

 

3 Kortfattad beskrivning av alternativen med projektdata 
 

 Alternativ 1 – Ombyggnad med utökad entré 
Sporthallen behålls i nuvarande storlek, plan cirka 36x18 m. Omklädningsrum och tillhörande 
ytor renoveras, antal omklädningsrum och indelning förändras inte. Tillbyggnad med ny entré 
och foajé, tillgänglighetsanpassning med hiss. UC flyttas som förberedelse för en framtida 
utbyggnad av sporthall. Befintligt mottagningskök med matsal renoveras och utökas med fler 
platser, totalt 150 platser. 
 
BTA: 2040 m2 

Takhöjd i sporthall, 7 m. 
Konstruktionshöjd i omklädningsdelar 2,4 m. 
Rumshöjd i matsal cirka 2,7 m 
 
Alternativ 2 – Ombyggnad med utökad entré och sporthall 
Åtgärder för omklädning och allmänna delar lika som för alternativ 1. I alternativ 2 så utökas 
hallen till en storlek på planen till 43x23 m. 
 
BTA: 2400 m2 

Takhöjd i sporthall, fritt 7 m. 
Konstruktionshöjd i omklädningsdelar 2,4 m. 
Rumshöjd i matsal cirka 2,7 m 
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Alternativ 1 & 2 – Nybyggnad av 6 st basklassrum med tillhörande utrymmen.  
 
Nybyggnad av 6 st basklassrum för årskurs F - 2, 6 st grupprum, lärarrum med arbetsplatser för 
10  personer. Tillhörande hygienrum och kommunikationsytor. 
 
BTA: 700 m2 

Rumshöjd i klassrum cirka 3,0 m. 
 
Alternativ 3 – Nybyggnad sporthall och kök med matsal 
Nybyggnad av sporthall med en plan i storlek 45x25 m med tillhörande utrymmen i en separat 
fristående byggnad. 
 
BTA: 2000 m2 
Takhöjd i sporthall, fritt 7 m. 
Rumshöjd i omklädningsdelar 2,7 m. 
 
Nybyggnad av mottagningskök med tillhörande matsal, plats för 150 personer. 
 
BTA: 450 m2 
Rumshöjd i matsal, 3,0 m. 

Alternativ 4 – Ombyggnad med omklädningsrum flyttade till plan 2 
Sporthallen behålls i nuvarande storlek, plan cirka 36x18 m. Omklädningsrum och tillhörande 
ytor görs om till enklare verksamhetslokaler. Omklädningsrum flyttas till plan 2, antal 8 st med 
tillhörande våtutrymmen. Befintlig entré och foajé tillgänglighetsanpassas med hiss. UC behålls 
på nuvarande plats. Funktion för mottagningskök och matsal tas bort ur byggnaden. 
 
BTA: 1955 m2 

Takhöjd i sporthall, 7 m. 
Konstruktionshöjd i verksamhetsdelar plan 1 2,4 m. 
Rumshöjd i nya omklädningsrum plan 2 cirka 2,7 m 
 
Alternativ 4 – Nybyggnad av 6 st basklassrum med tillhörande utrymmen och nytt 
mottagningskök med matsal. 
 
Nybyggnad av 6 st basklassrum för årskurs F - 2, 6 st grupprum, lärarrum med arbetsplatser för 
10  personer. Tillhörande hygienrum och kommunikationsytor. 
Mottagningskök med matsal för 150 personer. 
 
BTA: 1150 m2 

Rumshöjd i klassrum cirka 3,0 m. 
Rumshöjd i matsal cirka 3,0 m 
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4 Kalkylförutsättningar 
 

 Kostnadsläge april 2015. 
Wikells kalkyl databas 4.17. 
 

 

5 Ingående kostnadsposter  
 -! Rivning. 

-! Mark, bygg- och målningsarbeten. 
-! Rör installationer. 
-! Luftbehandling inklusive styr och övervakning. 
-! El/Tele installationer. 
-! Projektering. 
-! Byggadministration (projektledning, kontroll och besiktning) 
-! Kontrollansvarig och myndighetsavgifter 
-! Finansiering under byggtiden, 3% av entreprenadkostnad. 

 

 

6 Ej ingående kostnadsposter  
 -! Mervärdesskatt. 

-! Evakueringskostnader. 
-! Index för eventuella kostnadsökningar. 
-! Rivning och sanering av miljöfarliga ämnen. 
-! Nedlagda kostnader för kalkylunderlag och förstudier. 

 

 

7 Förutsättningar och kostnader  
 Alternativ 1 – Ombyggnad med utökad entré 

 
 Generella förutsättningar 

-! Hallens nuvarande storlek behålls, 36x18 m. 
-! Omklädningsdelar med tillhörande utrymmen, rumsindelning behålls i huvudsak. 
-! Tillbyggd entré med hiss och ny foajé. 
-! UC flyttas till utrymme under tillbyggd entré. 
-! Nytt fläktrum byggs ovan nuvarande matsal. 
-! Tillgänglighetsanpassning med breddning av innerdörrar. 
-! Tilläggsisolering av befintliga ytterväggar där det är tekniskt möjligt att utföra. 

 
Mark-, bygg- och målningsarbeten 

-! Nytt tätskikt på yttertak 
-! Nya plåtarbeten och takavvattning. 
-! Tilläggsisolering av tak över sporthall, lösull invändigt i ”vindsutrymme”. 
-! Nya undertak. 
-! Nya ytskikt i hela anläggningen inklusive nytt sportgolv. 
-! Klinker i entré. Foajé och korridorer.  
-! Kakel med bakomliggande tätskiktsmatta i våtutrymmen 
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-! Plastmattor i övriga utrymmen 
-! Väggar målas i övrigt. 
-! I sporthall inga åtgärder på insida ytterväggar, befintligt tegel. 
-! Ny ridåvägg. 
-! Nya fönster och dörrar i ytterväggar. 
-! Bastu rivs och ersätts med förråd. 
-! Hiss i ny entré. 
-! Återställning av markytor utvändigt. 
-! Utrustning i sporthall befintlig. 

 
 Rör installationer 

-! Erforderliga rörinstallationer i tillbyggnad. 
-! Befintliga värmeinstallationer behålls.  
-! Befintliga rörledningar för vatten, blandare tvättställ och klosetter etc. rivs. 
-! Nya rörledningar för vatten, nya tvättställ, klosetter och golvbrunnar. 
-! Nya närvarostyrda duschpaneler. 

 

 

 Luftbehandling 
-! Samtliga befintliga luftbehandlingsinstallationer rivs. 
-! Nytt luftbehandlingssystem med tillhörande kanalsystem för kök och matsal. 
-! Nytt luftbehandlingssystem med tillhörande kanalsystem för sporthall. 
-! Nytt luftbehandlingssystem med tillhörande kanalsystem för omklädningsrum, 

duschrum och foajé etc. 
-! Nya luftbehandlingsaggregat placeras i nytt fläktrum ovan befintlig matsal. 

 

 

 El/tele installationer 
-! Befintliga installationer rivs i erforderlig omfattning. 
-! Ny kraft och belysningsinstallation med närvarostyrd belysning. 
-! Inbrottslarm. 
-! Passersystem. 
-! Heltäckande brandlarm. 

 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1  
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 Alternativ 2 – Ombyggnad med utökad entré och sporthall 
 

 Generella förutsättningar 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Sporthallen storlek utökas till 43x23 m. 
 

 

 Mark-, bygg- och målningsarbeten 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Ny yttertakskonstruktion inklusive ny stomme. 
-! Två nya ytterväggar med akustikpanel av trä på insida yttervägg 
-! Ny utrustning i sporthall. 
-! Ny/ombyggd läktare. 

 

 

 Rör installationer 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Ombyggnad av värmeinstallationerna för den utökade sporthallen 
 

 

 Luftbehandling 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Utökad luftbehandling för den större sporthallen. 
 

 

 El/tele installationer 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Anpassning av installationer för den större sporthallen. 
 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1  
   
    
 Alternativ 1 & 2– Nybyggnad av 6 st basklassrum med tillhörande utrymmen.   
 Nybyggd del innehållande: 

-! 6 st basklassrum. 
-! 6 st grupprum. 
-! Lärarrum med arbetsplatser för 10 personer. 
-! Tillhörande hygienrum och kommunikationsytor. 

Övriga förutsättningar: 
-! Värme och VA ansluts till befintlig anläggning 
-! El ansluts till befintlig servis 
-! Byggnad utförs i ett plan 
-! Ytskikt och standard lika övriga alternativ 
-! I kostnad ingår inte finplanering för skolgård och utevistelse. 

 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1  
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 Alternativ 3 – Nybyggnad sporthall  
 Nybyggd sporthall, ytskikt i samma nivå som ombyggda delar i alternativ 1 och 2.  
 Kostnader för återställning av mark och finplanering av ytor efter rivning av befintlig sporthall 

ingår. 
 

   
 Kostnader redovisas i Bilaga 1  
    
 Alternativ 3 – Nybyggnad av 6 st basklassrum med tillhörande utrymmen och nytt 

mottagningskök med matsal. 
 

 

 Nybyggd del innehållande: 
-! 6 st basklassrum. 
-! 6 st grupprum. 
-! Lärarrum med arbetsplatser för 10 personer. 
-! Tillhörande hygienrum och kommunikationsytor. 
-! Mottagningskök  
-! Matsal för 150 personer 

Övriga förutsättningar: 
-! Värme och VA ansluts till befintlig anläggning 
-! El ansluts till befintlig servis 
-! Byggnad utförs i ett plan 
-! Ytskikt och standard lika övriga alternativ 
-! I kostnad ingår inte finplanering för skolgård och utevistelse. 

 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1  
    
 Alternativ 3 – Rivning av befintlig sporthall   
    
 Kostnader redovisas i Bilaga 1   
    
 Alternativ 4 – Ombyggnad sporthall med omklädningsrum flyttade till plan 2  
 
 
 

Generella förutsättningar 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Omklädningsdelar flyttas till plan 2. 
-! Befintlig entré och foajé tillgänglighetsanpassas med hiss. 
-! UC behålls i sitt nuvarande läge. 
-! Fläktrum byggs på plan 2. 
-! Befintliga omklädningsdelar i plan 1 görs om till enklare verksamhetslokaler. 
-! Mottagningskök och matsal tas bort ur byggnaden. 

 

 

 Mark-, bygg- och målningsarbeten 
Lika som för alternativ 1. 
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Rör installationer 
Lika som för alternativ 1. 

 

 

 
 
 
 
 

Luftbehandling 
Lika som för alternativ 1 med följande ändringar. 

-! Nytt luftbehandlingssystem för kök och matsal utgår. 
-! Nytt luftbehandlingssystem för omklädningsdelar plan 2 betjänar också 

verksamhetslokaler på plan 1. 
-! Nya luftbehandlingsaggregat placeras i nytt fläktrum inom befintliga lokaler på plan 2. 

 

 

 El/tele installationer 
Lika som för alternativ 1. 

 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1 
 

  

 Alternativ 4 – Nybyggnad av 6 st basklassrum med tillhörande utrymmen och nytt 
mottagningskök med matsal. 
 

 

 Nybyggd del innehållande: 
-! 6 st basklassrum. 
-! 6 st grupprum. 
-! Lärarrum med arbetsplatser för 10 personer. 
-! Tillhörande hygienrum och kommunikationsytor. 
-! Mottagningskök  
-! Matsal för 150 personer 

Övriga förutsättningar: 
-! Värme och VA ansluts till befintlig anläggning 
-! El ansluts till befintlig servis 
-! Byggnad utförs i ett plan 
-! Ytskikt och standard lika övriga alternativ 
-! I kostnad ingår inte finplanering för skolgård och utevistelse. 

 
 

 

 Kostnader redovisas i Bilaga 1   
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