

Anbud	699 000,00
Option Duschbås	109 000,00
Summa	<b>808 000,00</b>

ÄTA	<b>157 568,00</b>
-----	-------------------

**Utfall Renovering  
omklädningsrum Garhytteskolan**

Anbud	699 000,00
Option Duscbås	109 000,00
	<b>808 000,00</b>

34190163	lyft 1	80 000,00
34190191	lyft 2	80 000,00
34190220	lyft 3	240 000,00
34190271	lyft 4	299 000,00
34190271	Option	109 000,00
		<b>808 000,00</b>

ÄTA 1	bilning, rivning vägg	48 760,00
ÄTA 2	Vattenmatningar nya dusc	23 708,00
ÄTA 3	Nytt flytspackel	6 035,00
ÄTA 4	Byte armaturer	18 730,00
ÄTA 5	Byte duschblandare	60 335,00
		<b>157 568,00</b>